



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAM
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Mensajé Informe	3	
Entidad	10874	
Fecha	2018/12/14	
Frecuencia	9	OCCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	ABRIR CON INFORA	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NO HAY PLANES DE M	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0
0 REGALIAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	ABRIR CON INFORA	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H1- A1	Mecanismo de control interno	Deficiencias en los mecanis	Fortalecer mecanismos de	Visitas semanales	LIND	9	2019/01/10	2019/03/15	9	0	0
2	FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H2- A2-01-F1	Contrato de obra 0108*2014*00011	Presunta deficiencia en proc	Realizar correcciones y/o r	Reparaciones en zonas con filtración	ML	244	2019/01/10	2019/02/28	7	0	0
3	FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H2- A2-01-F1	Contrato de obra 0108*2014*00011	Presunta deficiencia en proc	Realizar correcciones y/o r	Reparaciones de estuco y pintura en	M2	150	2019/01/10	2019/02/28	7	0	0
4	FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H3- A3-02-F2	Contrato de obra 0108*2014*00014	Presunta deficiencia en proc	Realizar pintas de dilataci	Junta de dilatación	ML	55	2019/01/10	2019/02/28	7	0	0
5	FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H3- A3-02-F2	Contrato de obra 0108*2014*00014	Presunta deficiencia en proc	Realizar reparaciones en d	Instalación de Manto	M2	200	2019/01/10	2019/02/28	7	0	0
6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	H3- A3-02-F2	Contrato de obra 0108*2014*00014	Presunta deficiencia en proc	Realizar reparaciones de e	Estuco y pintura	M2	200	2019/01/10	2019/02/28	7	0	0
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	ABRIR CON INFORA	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NO HAY PLANES DE M	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0